

**График проведения процедур государственных закупок медицинских изделий
для обеспечения УЗ Брестской области на 2025 год**

Наименование	4 квартал 2024	1 квартал 2025	2 квартал 2025	3 квартал 2025	4 квартал 2025
1. Заявки на закупку в рамках оснащения строящихся объектов	X	X	X	X	X
2. Заявки на закупку расходных материалов для учреждений здравоохранения Брестской области:					
рентгенология и радиология		X	X		
расходный для стерилизации		X	X		
стоматологические расходные материалы		X	X	X	
системы инфузионные	X				
шовный материал		X	X		
дезинфекция		X	X		
анестезиология и реаниматология	X	X			
перевязочные материалы	X	X	X		
кардиология и кардиохирургия, рентген-эндоваскулярная хирургия		X	X	X	
акушерство и гинекология	X	X	X		
трансфузиология		X	X		
хирургия		X	X		
урология	X	X			
травматология		X	X		
ультразвуковая диагностика	X	X	X	X	
оториноларингология		X	X		
офтальмология		X	X		
функциональная диагностика		X	X		
эндоскопия		X	X	X	X

Реагенты, лабораторная диагностика, иные медицинские расходные материалы широкого применения	X	X	X	X	X
--	---	---	---	---	---

X - начало проведения процедуры государственной закупки

План закупок подлежит детализации по мере формирования централизованных заявок в процедуры государственных закупок.


В план закупок возможны внесения изменений в случае:

1. необходимости экстренного оказания медицинской помощи
2. изменения темпов потребления медицинских изделий либо исполнения договоров поставок.

Обращаем внимание, что соблюдение данного плана организатором возможно только в случае своевременного предоставления согласованных заявок от главных внешних специалистов ГУЗО Брестского облисполкома.


Согласовано:

ГУЗО Брестского облисполкома


Мерер М.Р.

Согласовано:

УП "Медтехника" г.Барановичи


Будзишвед А.Р.